

Government of the People's Republic of Bangladesh
Bangladesh Judicial Service Commission Secretariat
15, College Road, Dhaka-1000

Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Computer, machine and office equipment related/supporting materials installation/supply/maintenance	NoS	List-1 enclosed	RFQ/Direct	Authorized Officer	GOV	5.00	Planned Dates for RFQ		24.09.2023	02.10.2023	02.10.2023	05.10.2023	10.10.2023			18 Days
								Planned Days for RFQ			09 Days	00 Days	04 Days	05 Days	--	18 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	


20.08.2023
(ইয়াসমিন বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


20/06/2020

(মোছাঃ শামীম আরা সীমা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি



20.08.23


(এ. জি. এম. আল মাসুদ)
উপসচিব
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Photocopier machine and office equipment related/supporting materials/installation/supply, maintenance	NoS	List-1 enclosed	RFQ/Direct	Authorized Officer	GOV	5.00	Planned Dates for RFQ		15.10.2023	25.10.2023	25.10.2023	30.10.2023	06.11.2023			22 Days
								Planned Days for RFQ			10 Days	00 Days	05 Days	07 Days	--	22 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	


 20.8.2023
 (ইয়াসমিন বেগম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


 20.8.2023
 (মোছাঃ শামীম আরা সীমা)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


 20.8.23
 (এ. জি. এম. আল মাসুদ)
 উপসচিব
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Stationary and Miscellaneous Goods	NoS	List-2 enclosed	RFQ/Direct	Authorized Officer	GOV	5.00	Planned Dates for RFQ		25.10.2023	05.11.2023	05.11.2023	09.11.2023	14.11.2023			21 Days
								Planned Days for RFQ			09 Days	00 Days	04 Days	05 Days	--	21 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	

৭/১১/২০.১১.২০২৩
(ইয়াসমিন বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

২০/১১/২০২৩
(মোছাঃ শামীম আরা সীমা)

সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


২০.১১.২৩
(এ. জি. এম. আল মাসুদ)

উপসচিব
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	Furniture	NoS	List-3 enclosed	RFQ/Direct	Authorized Officer	GOV	2.00	Planned Dates for RFQ		01.11.2023	08.11.2023	12.11.2023	19.11.2023	26.11.2023			25 Days
								Planned Days for RFQ			07 Days	04 Days	07 Days	07 Days	--	25 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	


 ২০-৮-২০২৩
 (ইয়াসমিন বেগম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি



 ২০/০৮/২০২৩
 (মোছাঃ শামীম আরা সীমা)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


 ২০-০৮-২৩
 (এ. জি. এম. আল মাসুদ)
 উপসচিব
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue


Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Books and Journals	NoS	As Per Requirements	RFQ/Direct	Authorized Officer	GOV	4.00	Planned Dates for RFQ		15.04.2024	22.04.2024	22.04.2024	25.04.2025	28.04.2024			14 Days
								Planned Days for RFQ			07 Days	00 Days	03 Days	03 Days	--	14 Days	
								Actual Dates for RFQ		--	--	--	--	--	--	--	


(ইয়াসমিন বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


(মোছাঃ শামীম আরা সীমা)

সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি



(এ. জি. এম. আল মাসুদ)


উপসচিব
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


Annual Procurement Plan for FY 2023-24

Budget: Revenue

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Time	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Taka (lack)	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertis e Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	Notification of award	Signing of Contract	Total time of Contract Signature	Time for Complet ion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Liveries	NoS	List-4 enclosed	RFQ/Direct	Authoriz e d Officer	GOV	1.5	Planned Dates for RFQ									
								Planned Days for RFQ									
								Actual Dates for RFQ									


 (ইয়াসমিন বেগম)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


 (মোছাঃ শামীম আরা সীমা)
 সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


 (এ. জি. এম. আল মাসুদ)
 উপসচিব
 বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
 ও
 সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি

Annual Procurement Plan for FY 2023-24


Budget: Revenue

[illegible]


12	Two Cars	NoS	As Per Requireme nts	RFQ/Direct Purchase	Authorized Officer	GOV		Planned Dates for RFQ	4 Oct, 2023	11 Oct, 2023	17 Oct, 2023	22 Oct, 2023	29 Oct, 2023	27 Nov, 2023			
								Planned Days for RFQ	--	7 Days	6 Days	6 Days	7 Days	29 Days	29 Days	55 Days	
								Actual Dates for RFQ									


20.8.2023
(ইয়াসমিন বেগম)

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য-সচিব, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


20.08.2023
(মোছাঃ শামীম আরা সীমা)

সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট)
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সদস্য, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি


20.08.2023
(এ. জি. এম. আল মাসুদ)

উপসচিব
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়
ও
সভাপতি, বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কমিটি